

**Управление образования Администрации  
Верхнекетского района**

**ПРИКАЗ**

21 февраля 2022 г.

р.п. Белый Яр  
Верхнекетского района  
Томской области

№ 93

**Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»)  
по созданию и функционированию центра образова-  
ния естественно-научной и технологической направ-  
ленностей «Точка роста» в Верхнекетском районе в  
2022 году**

Во исполнение федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 14.12.2020 № 1026-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 - 2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 19 ноября 2021 года № 1824-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях повышения качества образования обучающихся, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», повышения охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Верхнекетском районе в 2022 году согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра «Точка роста» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Директору МБОУ «Белоярская СОШ №1» Пешковой Е.К.:

1) организовать работу по созданию и открытию в 2022 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с Комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

2) обеспечить выполнение показателей деятельности реализации мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста», утвержденных распоряжением Департамента общего образования Томской области от 29.01.2022 № 123-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 14.12.2020 № 1026-р»;

3) обеспечить информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста».

3. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию в Верхнекетском районе центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») Тупицину О. А., методиста отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхнекетского района Е.П. Чухлебову.

Начальник Управления образования  
Администрации Верхнекетского района

Т.А. Елисеева

О.А. Тупицина

---

Дело-1, ООФМиРО -1, МБОУ «Белоярская СОШ № -1»

Приложение 1  
 Утверждён  
 приказом Управления образования  
 Администрации Верхнекетского района  
 от 21.02.2022 г. № 93

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Верхнекетском районе в 2022 году**

| № п/п | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный                                                                                               | Результат                                                                             | Срок                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.    | Утверждено должностное лицо в Управлении образования Администрации Верхнекетского района, ответственное за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Управление образования Администрации Верхнекетского района                                                  | Приказ Управления образования Администрации Верхнекетского района                     | 21 февраля 2022 года            |
| 2.    | Утверждены минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста»                                                                                                     | Департамент общего образования Томской области                                                              | Распоряжение ДОО ТО от 29.01.2021 № 123-р                                             | январь 2022 года                |
| 3.    | Формирование и согласование инфраструктурного листа                                                                                                                                                                           | Департамент общего образования Томской области, Управление образования Администрации Верхнекетского района  | Распоряжение ДОО ТО от 29.12.2021 № 2052-р                                            | декабрь 2021 года               |
| 4.    | Формирование проекта дизайна и зонирования помещений центра «Точка роста»                                                                                                                                                     | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                                                    | Проект зонирования                                                                    | до 1 февраля 2022 года          |
| 5.    | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»                                                                                                                                                    | Региональный оператор, Управление образования Администрации Верхнекетского района, МБОУ «Белоярская СОШ №1» | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | не позднее 15 февраля 2022 года |
| 6.    | Проведение ремонтных работ по                                                                                                                                                                                                 | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                                                    | Фотоотчет                                                                             | до 20 августа                   |

|     |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                          |                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     | приведению площадок центра «Точка роста» в соответствие с рекомендациями по проектированию и фирменному стилю                     |                                                                                      |                                                                                                                          | 2022 года                                  |
| 7.  | Утверждение Положения о центре «Точка роста»                                                                                      | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             | Утвержденное Положение                                                                                                   | до 01 сентября 2022 года                   |
| 8.  | Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования                          | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             | Утвержденные программы                                                                                                   | до 25 августа 2022 года                    |
| 9.  | Информационное обеспечение создания и функционирования центров «Точка роста» через официальный сайт образовательной организации   | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             | Раздел о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации                                                       | до 25 августа 2022 года                    |
| 10. | Начало работы центра «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию                                                            | Управление образования Администрации Верхнекетского района, МБОУ «Белоярская СОШ №1» | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | 15 сентября 2022 года                      |
| 11. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»                                 | Управление образования Администрации Верхнекетского района, МБОУ «Белоярская СОШ №1» | Отчет о выполнении показателей региональному оператору                                                                   | 1 октября 2022 года, далее – ежеквартально |
| 12. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста» | Управление образования Администрации Верхнекетского района, МБОУ «Белоярская СОШ №1» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором                                                  | в течение календарного года                |

Приложение 2  
 Утверждён  
 приказом Управления образования  
 Администрации Верхнекетского района  
 от 21.02.2022 г. № 93

**Медиаплан по информационному сопровождению  
 создания и функционирования центра «Точка роста»**

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                           | Срок<br>исполнения                 | Смысловая нагрузка                                                                                                                      | Ответственный                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Информация о начале реализации проекта                                                | Март 2022 года                     | Информация для населения об основном содержании и этапах по созданию и функционированию центра «Точка роста»                            | Управление образования Администрации Верхнекетского района, МБОУ «Белоярская СОШ №1» |
| 2.       | Презентация проекта и концепции центра «Точка роста» (для родителей)                  | март - июнь<br>2022 года           | Ознакомить родительскую общественность с проектом и основными, дополнительными образовательными программами центра «Точка роста»        | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             |
| 3.       | Мероприятия по повышению квалификации педагогов центра «Точка роста»                  | в течении<br>реализации<br>проекта | Информация о повышении квалификации педагогов центра «Точка роста»                                                                      | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             |
| 4.       | Начало ремонта/ закупка оборудования                                                  | май - июнь<br>2022 года            | Публикация адреса школы, где создается центр «Точка роста», фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             |
| 5.       | Проведение ремонтных работ помещений центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком | июнь - август<br>2022 года         | Публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию центра «Точка роста»                                                    | МБОУ «Белоярская СОШ №1»                                                             |
| 6.       | Окончание ремонта помещений/                                                          | август                             | Публикация информации о завершении                                                                                                      | МБОУ «Белоярская                                                                     |

|    |                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | установка и настройка оборудования/ приемка                                      | 2022 года                    | ремонтных работ и готовности к открытию центра «Точка роста»                                                                                                                                                                                                | СОШ №1»                  |
| 7. | Открытие центра «Точка роста»                                                    | 15 сентября 2022 года        | Участие органа местного самоуправления в открытии центра «Точка роста». Наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации. Информационное освещение в СМИ. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | МБОУ «Белоярская СОШ №1» |
| 8. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании                                   | сентябрь 2022 года           | Онлайн-реклама на сайте общеобразовательной организации                                                                                                                                                                                                     | МБОУ «Белоярская СОШ №1» |
| 9. | Поддержание интереса к центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение | в течении реализации проекта | Освещение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о деятельности центра «Точка роста»                                       | МБОУ «Белоярская СОШ №1» |

